

Kế hoạch Hóa đơn

STT	Hạng mục	Thời gian thực hiện	Trạng thái	Dự kiến hoàn thành	Thực tế hoàn thành
1	Sửa bảng sản phẩm - Thêm phân loại sản phẩm	1h	Đã hoàn thành	25/7/2024	
2	Tạo view danh sách Hóa đơn nhập	2h	Đã hoàn thành	26/7/2024	
3	Tạo view chi tiết thêm sửa xóa Hóa đơn nhập	4h	Đã hoàn thành	26/7/2024	
4	Sửa View chi tiết phiếu nhập, cập nhật thêm chọn Hóa đơn nhập	2h	Đã hoàn thành	29/7/2024	
5	Tạo view danh sách Hóa đơn xuất	2h	Đã hoàn thành	29/7/2024	
6	Tạo view chi tiết hóa đơn xuất, thêm sửa xóa	4h	Đã hoàn thành	29/7/2024	
7	Sửa phiếu xuất, thêm ->> Tạo hóa đơn xuất	6h	Đang làm	30/7/2024	
8	Check các điều kiện kiểm tra, các ràng buộc dữ liệu	6h	Chưa làm	31/7/2024	

Chưa làm
Đang
làm
Đã
hoàn

n